入　札　及　び　契　約　調　書

工事等の名称	道路メンテナンス事業下川原橋ほか補修設計業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 7年 5月 15日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

（単位:円）

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額（税抜き） 第1回	入札金額（税抜き） 第2回	指名した理由	予定価格（税抜き）	落札者の商号又は名称	落札金額（税込み）
第72605号	大日本ダイヤコンサルタント 株式会社 福島事務所 所長 小椋 幹一	13,300,000		特殊な設備や技術が必要であり、市内では競争が成立する業者数を確保できないため、所在地区分にかかわらず登録業者名簿から施工可能な業者を指名する。	20,630,000	株式会社 近代設計 福島営業所 所長 小濱 工治	12,705,000
	株式会社 復建技術コンサルタント 福島支店 支店長 浅田 耕司	13,300,000					
	株式会社 オリエンタルコンサルタンツ 福島事務所 所長 板垣 敬彦	13,420,000					
	株式会社 建設技術研究所 福島事務所 所長 武田 充弘	12,480,000					
	株式会社 近代設計 福島営業所 所長 小濱 工治	11,550,000					

【記載上の注意】

1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載

2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載

3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額（消費税込みの金額）で記載

2　契約調書

（単位:円）

契約日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	工期 着手年月日	工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
令和7年5月19日	土木設計	福島県福島市置賜町1番29号 株式会社 近代設計 福島営業所 所長　小濱　工治	12,705,000	令和7年5月19日	令和7年12月24日	白河市　表郷金山　字下川原　地内ほか	橋梁補修設計　N=3.0橋 下川原橋　橋長L=22.85m　幅員W=3.00(3.70)m 深ツ田橋　橋長L=22.80m　幅員W=3.00(3.82)m 天神橋　橋長L=23.35m　幅員W=3.00(3.80)m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和7年10月1日			638,000 （13343000）	変更なし			橋梁補修設計　N=3.0橋 下川原橋　橋長L=22.82m　幅員W=3.00(3.70)m 深ツ田橋　橋長L=22.83m　幅員W=3.00(3.80)m 天神橋　橋長L=23.36m　幅員W=3.00(3.80)m	・中性化試験についてコア採取では既設構造物へ与える影響が大きいため、影響の少ないドリル法により行うことから、コア採取を減工する。また、ドリル法の実施の際に、鉄筋位置・間隔の調査が必要になるため、非破壊による鉄筋探査を増工する。 ・詳細調査の結果、下川原橋で下部工にひび割れ、深ツ田橋と下川原橋で高欄に損傷、天神橋で伸縮装置の目地の脱落、また、3橋ともに支承の防食機能の劣化が確認されたことから補修設計を増工する。 ・橋梁点検車と交通誘導員について実積により変更する。 ・その他精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			（）					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			（）					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			（）					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、（ ）内には変更後の契約額を記載する。