入　札　及　び　契　約　調　書

工事等の名称	公共施設等適正管理推進事業　久田野大和田線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和　7年　5月　15日
入札場所	白河市役所　本庁舎　501会議室

1　入札調書

（単位:円）

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額（税抜き）		指名した理由	予定価格（税抜き）	落札者の商号又は名称	落札金額（税込み）
		第1回	第2回				
第72204号	大政興業　株式会社 代表取締役　十文字　俊之	8,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	8,140,000	有限会社　鈴木工業所 代表取締役　鈴木　雄大	8,690,000
	有限会社　猪越土木 代表取締役　猪越　浩克	7,980,000					
	有限会社　鈴木工業所 代表取締役　鈴木　雄大	7,900,000					
	株式会社　中村組 代表取締役　中村　孝一郎	8,100,000					
	有限会社　鈴木土木 代表取締役　鈴木　宏幸	8,050,000					

【記載上の注意】

1　「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載

2　「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載

3　「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額（消費税込みの金額）で記載

2　契約調書

（単位:円）

契約日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	工期 着手年月日	工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
令和7年5月19日	舗装工事	福島県白河市小田川小田ノ里9番地 有限会社　鈴木工業所 代表取締役　鈴木　雄大	8,690,000	令和7年5月19日	令和7年8月28日	白河市　大和田　地内	施工延長 L=293.0m　表層工 A=1098.6m2	
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和7年8月21日			418,000 (9108000)	令和7年5月19日	令和7年9月30日		施工延長 L=293.6m　表層工　A=1124.9m2	本工事は、近隣の造成工事の関係上、令和7年7月1日から令和7年7月31日まで工事を一時中止としていたため、標準工期確保の観点から工期を令和7年9月30日まで延長とする。 その他、現地精査により施工数量を変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】　「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。