入　札　及　び　契　約　調　書

工事等の名称	しらかわロードリニューアル事業　道場小路金勝寺線交通安全施設設置工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和　8年　5月　7日
入札場所	白河市役所　本庁舎　501会議室

1　入札調書

（単位:円）

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額（税抜き）		指名した理由	予定価格（税抜き）	落札者の商号又は名称	落札金額（税込み）
		第1回	第2回				
第82209号	車田電気工業　株式会社 代表取締役　車田　昭	10,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	10,670,000	車田電気工業　株式会社 代表取締役　車田　昭	11,220,000
	株式会社　ナカジマエレテック 代表取締役　中島　功	10,400,000					
	株式会社　白河電設 代表取締役　相笠　忍	10,500,000					
	有限会社　人見電設 代表取締役　人見　一志	10,600,000					
	有限会社　大井川電工 代表取締役　大井川　直強	10,700,000					

【記載上の注意】

1　「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載

2　「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載

3　「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額（消費税込みの金額）で記載

2　契約調書

（単位:円）

契約日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	工期 着手年月日	工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
令和8年5月11日	電気設備工事	福島県白河市西三坂50番地1 車田電気工業　株式会社 代表取締役　車田　昭	11,220,000	令和8年5月11日	令和8年11月9日	白河市　会津町　地内	エアー遮断器設置　N=2.0基　配管・配線工　L=48.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和8年10月28日			-1,122,000 (10098000)	変更なし			エアー遮断器設置　N=2.0基　配管・配線工　L=13.0m	現地照査の結果、北側遮断機の配線の接続先までの距離が短くなったため、ケーブル配線工(金属管内)をL=32.0m減工とする。 また、南側遮断機の配線の埋設が不要であったため、ケーブル配線工(FEP管内)をL=3.0m減工とする。 その他、精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】　「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。