入　札　及　び　契　約　調　書

工事等の名称	しらかわセーフロード事業　関川窪豆柄線側溝改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和　8年　6月　18日
入札場所	白河市役所　本庁舎　501会議室

（単位:円）

1　入札調書

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額（税抜き）		指名した理由	予定価格（税抜き）	落札者の商号又は名称	落札金額（税込み）
		第1回	第2回				
第82222号	株式会社　佐久間組 代表取締役　佐久間　哲男	9,100,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	9,360,000	株式会社　中村組 代表取締役　中村　孝一郎	9,900,000
	大政興業　株式会社 代表取締役　十文字　俊之	9,150,000					
	株式会社　秋山建材 代表取締役　秋山　浩治	9,250,000					
	株式会社　中村組 代表取締役　中村　孝一郎	9,000,000					
	有限会社　鈴木土木 代表取締役　鈴木　宏幸	9,250,000					

【記載上の注意】

1　「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載

2　「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載

3　「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額（消費税込みの金額）で記載

2　契約調書

（単位:円）

契約日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	工期 着手年月日	工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
令和8年6月22日	一般土木工事	福島県白河市寺小路48番地 株式会社　中村組 代表取締役　中村　孝一郎	9,900,000	令和8年6月22日	令和8年11月25日	白河市　豊年　地内	施工延長　L＝82.7m 側溝工 L＝49.4m　横断側溝工 L=7.8m　集水桝工 N=2.0基 勾配調整コンクリート工 L=23.3m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和8年10月30日			-11,000 (9889000)	変更なし			施工延長　L＝82.2m　側溝工 L＝49.2m 横断側溝工 L=7.5m　集水桝工 N=2.0基 勾配調整コンクリート工 L=23.3m	施工範囲の照査の結果、舗装工(車道部)をA=1.7m2減工とし、舗装工(歩道部)をA=2.5m2追加。 交差点の位置を明示するため、区画線(破線W=30cm)を追加。 その他、現場精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】　「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。