入　札　及　び　契　約　調　書

工事等の名称	農業用施設維持管理事業引目橋地内農道改良工事
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和 8年 11月 26日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

（単位:円）

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額（税抜き） 第1回	入札金額（税抜き） 第2回	指名した理由	予定価格（税抜き）	落札者の商号又は名称	落札金額（税込み）
第81106号	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	12,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	12,594,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	13,200,000
	株式会社 キコー 代表取締役 緑川 勝正	12,550,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	12,500,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	12,250,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	12,300,000					

【記載上の注意】

1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載

2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載

3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2　契約調書

（単位:円）

契約日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	工期 着手年月日	工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
令和8年11月30日	一般土木工事	福島県白河市東大沼176番地1 株式会社　鈴木建設 代表取締役　鈴木　清次	13,200,000	令和8年11月30日	令和9年3月31日	白河市　関辺引目橋　地内	擁壁工 L=40.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】　「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。