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基本設計スケジュール変更案

項　　　目
令和３年 令和４年

２月 ３月 ４月 ５月

委員会における議事（案）

第2回(R3.8.10)
・今後のスケジュ
ールについて

・ワークショップ
の実施について

・サウンディング
調査の実施結果
について

・視察について

第4回(R3.11.25)
・今後のスケジュ
ールについて

・ワークショップ
の実施結果につ
いて

・機能配置の考え
方について

第5回(R4.1.20)
・ワークショップ
等の意見を反映
させた建物の配
置と平面計画に
ついて

第6回(R4.2.14)
・建物の配置と平
面計画、外観イ
メージについて

建物の構造や配置、各階の基本的なレイアウト、備えうるべき機能や設備、内外のデザイン等を基本設計図書としてまとめる

委員の

決定

基本計画の説明

ワークショップ
パブリックコメント(4/1～5/10）

8/25

視察

第3回(R3.9.6)

・建物の機能、配

置イメージ（た

たき台）につい

て

・官民連携事業の

方向性（たたき

台）について

・ワークショップ

について

第1回(R3.6.14)

・委嘱状の交付
・基本計画の概要
・今後のスケジュ
ール

10/29

視察

関係団体へ説明

第7回(R4.3.28)
・基本設計中間案
及びパブリック
コメントの実施
について

第9回(R4.6.6)

・パブリックコメ

ントの実施結果

について

・基本設計平面計

画（案）につい

て

・施設のＺＥＢ

（ゼブ）化に

ついて

第10回(R4.7.28)
・基本設計書案
（概要版）につ
いて

・基本設計の期間
延長について

第8回(R4.5.9)
・基本設計平面計
画（案）につい
て

・パブリックコメ
ントの実施状況
について

3/19
ワーク

ショップ

報告会

4/23・25～28

住民説明会

第11回(R4.10月)
・基本設計変更案
について

・ワークショップ
について

・パブリックコメ
ントについて

第12回(R5.1月)
・パブリックコメ
ントの実施結果
について

・基本設計（最終
案）について

第13回(R5.2月)
・基本設計書の成
果報告について

パブリックコメント

ワークショップ 住民説明会

資料４


