
（様式１）
白河市 　復興交付金事業計画　平成28年度進捗状況（契約状況）報告 総括表

平成29年3月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27
28
29

白河市東日本大震災
復興交付金基金残高

白河市東日本大震災
復興交付金基金の利息額

白河市東日本大震災
復興交付金基金の取崩額

39,541 2,846 753,965

執行
年度
23
24
25
26
27
28
29

合　計 753,965

＜参考＞
都道県交付分

（うち、当該市町村分）

0

交付額
(国費)

0
0

0

792,288

0

0

＜参考＞

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

172,170
525,139

交付分
白河市

0
76,700

11,444
10,553

0

26,846

0
72,734

6,835

65,702
578,130

0
0

0 0

0

合　計

契約済額
（国費相当額）

0
0

0

0
0



　復興交付金事業計画　平成28年度進捗状況（契約状況）報告
平成29年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 19,500 18,654 846
25
26
27
28
29

累計 19,500 0 18,654 846
23
24 18,750 18,175 575
25
26
27
28
29

累計 18,750 0 18,175 575
23
24 18,750 18,543 207
25
26
27
28
29

累計 18,750 0 18,543 207
23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0
29 0 0 0 0

0 0 0 0 0
23 0 0 0 0
24 57,000 0 55,372 1,628
25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0
29 0 0 0 0

76,000 57,000 0 55,372 1,628
23 0 0 0 0
24 57,000 0 55,372 1,628
25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0
29 0 0 0 0

76,000 57,000 0 55,372 1,628

市町村
交付分

各年度
別合計

都道県・
市町村
交付分

各年度
別合計

各年度
別合計

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

C － 9 － 2 －

地域コミュニ
ティ集会所緊
急整備事業

24 ～ 25

－ 1 －

地域コミュニ
ティ集会所緊
急整備事業

（白河市）
久保地区
集会所

市 市 直接 完了 26,000 24 ～ 25

白河市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

3 C － 9 － 3 －

地域コミュニ
ティ集会所緊
急整備事業

（白河市）
双石地区
集会所

市 市

1 C －

2

25直接 完了 25,000 24

都道県
交付分

9

～

（白河市）
小丸山地
区集会所

市 市 直接 完了 25,000

（様式２C)

24年8月、実施設計発注。25年1月、本体工事発注。
25年8月、完成（工期）

24年8月、実施設計発注。25年1月、本体工事発注。
25年6月、完成（工期）

24年8月、実施設計発注。25年1月、本体工事発注。
25年6月、完成（工期）

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



　復興交付金事業計画　平成28年度進捗状況（契約状況）報告
平成29年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 4,650 4,068 -
25 52,002 ▲ 9,555 5,422 - 25年9月、測量設計完了。27年3月末、用地取得完了。

26 58,124 87,330 - 26年8月工事発注。

27 0 2,125 6,276 28年3月事業完了。

28
29

累計 114,776 ▲ 9,555 98,945 6,276
23
24 9,450 8,372 -
25 37,968 30,883 - 26年3月、設計・造成完了

26 272,495 264,994 - 26年6月工事発注。

27 0 2,581 13,083 28年3月事業完了。

28
29

累計 319,913 0 306,830 13,083
23
24 5,600 4,922 -
25 50,400 0 - 26年11月末用地取得完了。

26 119,520 154,515 - 26年11月工事発注。

27 15,387 696 27年12月末事業完了。

28
29

累計 175,520 0 174,824 696
23
24
25 16,800 15,065 1,735 25年8月事業完了。

26
27
28
29

累計 16,800 0 15,065 1,735
23
24
25 15,000 14,332 - 26年3月、測量・設計・地質調査完了。

26 75,000 71,291 - 26年6月工事発注。

27 0 624 3,753 28年3月事業完了。

28
29

累計 90,000 0 86,247 3,753
23
24
25
26
27 10,605 5,526 家賃低廉化事業27年5月から開始。

28 6,176 8,642 9,627
29 0

累計 16,781 8,642 15,153 0

135,770 24 ～ 27

9 D － 5 － 1 －

～ 27

～ 32

－

災害公営住宅
整備事業（葉
ノ木平）

（白河市）
葉ノ木平
地区公営
住宅

市 市 直接

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

（白河市）
葉ノ木平
地区公営
住宅

市 市 直接

市営住宅解体
事業（葉ノ木
平）

（白河市）
葉ノ木平
地区市営
住宅解体

下水道事業

（白河市）
葉ノ木平
地区下水
道

－ 市 市 直接

市 市 直接

252

継続 67,304 27

完了 21,000 25 ～

完了 120,000 25

25年2月、測量設計業務発注。

25年2月、敷地測量造成設計委託業務。
25年1月、基本設計発注。

25年2月、測量発注。25年3月、測量完了。
25年2月、実施設計発注。25年7月、実施設計完了。

道路事業（市
街地相互の接
続道路等）
薄葉向寺線

D － 4 － 1 － 1
震災復興記念
公園

8 D － 21 － 1 －

7 ◆ D － 4 － 1

市 市 直接 完了 219,400 24 ～ 27

完了 365,617 24 ～ 27

全体
事業
期間

（白河市）
葉ノ木平
地区道路

市 市 直接 完了

6 ◆

（様式２D）

（白河市）
葉ノ木平
地区防災
公園

5 D － 4 － 1

白河市
省庁名 国土交通省

事業番号

4 D － 1 － 1 －



23
24
25
26
27 839 603 特別家賃低減事業27年5月から開始。

28 659 913 926
29 0

累計 1,498 913 1,529 0
23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0
29 0 0 0 0

0 0 0 0 0
23 0 0 0 0
24 19,700 0 17,362 0
25 172,170 ▲ 9,555 65,702 1,735
26 525,139 0 578,130 0
27 11,444 0 26,846 23,808
28 6,835 9,555 10,553 0
29 0 0 0 0

936,231 735,288 0 698,593 25,543
23 0 0 0 0
24 19,700 0 17,362 0
25 172,170 ▲ 9,555 65,702 1,735
26 525,139 0 578,130 0
27 11,444 0 26,846 23,808
28 6,835 9,555 10,553 0
29 0 0 0 0

936,231 735,288 0 698,593 25,543

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村
交付分

各年度
別合計

都道県・
市町村
交付分

各年度
別合計

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

10 D － 6 － 1 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

（白河市）
葉ノ木平
地区公営
住宅

市 市 直接 継続 7,140 27 ～ 32

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。
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