
（様式１）
白河市 　復興交付金事業計画　令和2年度進捗状況報告　総括表

令和3年3月末時点

（単位：千円）

年度

H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
H31
H32

合　計

（単位：千円）

基金残高
A＋B-C-D

交付額累計
A

利息額累計
B

取崩額累計
C

国庫返還額累計
D

0 796,294 0 794,583 1,711

（単位：千円）

年度

H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
H31
H32

合　計

＜交付実額＞ （単位：千円）

区分
交付実額

A＋B-C-D

交付済額
（令和２年度事業分まで）

A

事業間流用増減額
（令和２年度事業分まで）

B

単年度型事業
執行残額

C

基金型事業
国庫返還済額

D

市町村交付分 794,583 796,294 0 0 1,711

都道県交付分 0 0 0 0 0

合計 794,583 796,294 0 0 1,711

白河市
交付分

＜参考＞
都道県交付分

（うち、当該市町
村分）

復興交付金基金の状況

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

0

0

交付額
(国費)

0

0
0
0

0
0

0

＜参考＞

00

525,139
11,444

0
4,006

76,700
172,170

796,294

6,835
8,761

0 11,062

10,555

72,734

契約済額
（国費相当額）

0

65,702

0

794,583

10,629
10,449

578,130
26,561

0
0

0

0

※令和２年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

0

0

0
0
0
0
0

0



　復興交付金事業計画　令和2年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 0
H24 19,500 18,654 846
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 19,500 0 18,654 846
H23 0
H24 18,750 18,175 575
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 18,750 0 18,175 575
H23 0
H24 18,750 18,543 207
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 18,750 0 18,543 207
H23 0 0 0 0
H24 57,000 0 55,372 1,628
H25 0 0 0 0
H26 0 0 0 0
H27 0 0 0 0
H28 0 0 0 0
H29 0 0 0 0
H30 0 0 0 0
H31 0 0 0 0
H32 0 0 0 0

76,000 57,000 0 55,372 1,628
H23 0 0 0 0
H24 0 0 0 0
H25 0 0 0 0
H26 0 0 0 0
H27 0 0 0 0
H28 0 0 0 0
H29 0 0 0 0
H30 0 0 0 0
H31 0 0 0 0
H32 0 0 0 0

0 都道県交付分　計 0 0 0 0
H23 0 0 0 0
H24 57,000 0 55,372 1,628
H25 0 0 0 0
H26 0 0 0 0
H27 0 0 0 0
H28 0 0 0 0
H29 0 0 0 0
H30 0 0 0 0
H31 0 0 0 0
H32 0 0 0 0

76,000 57,000 0 55,372 1,628

市町村
交付分

各年度
別合計

各年度
別合計

都道県
交付分

市町村交付分　計

合計

2 C － 9 － 2 －

完了 26,000 24 ～ 25

25直接 完了 25,000 24

直接 完了 25,000

－ 1 －

地域コミュニ
ティ集会所緊
急整備事業

（白河市）
久保地区
集会所

市 市 直接

3 －

地域コミュニ
ティ集会所緊
急整備事業

（白河市）
双石地区
集会所

市

24 ～ 25
地域コミュニ
ティ集会所緊
急整備事業

（白河市）
小丸山地
区集会所

市 市

（様式２C)

9

～

24年8月、実施設計発注。25年1月、本体工事発注。
25年8月、完成（工期）

24年8月、実施設計発注。25年1月、本体工事発注。
25年6月、完成（工期）

24年8月、実施設計発注。25年1月、本体工事発注。
25年6月、完成（工期）

市町村
都道県

計

各年度
別合計

市

1 C －

白河市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

3 C － 9 －



　復興交付金事業計画　令和2年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 0
H24 4,650 ▲ 582 4,068 0
H25 52,002 ▲ 15,249 5,422 31,331 25年9月、測量設計完了。27年3月末、用地取得完了。
H26 58,124 87,330 ▲ 29,206 26年8月工事発注。
H27 0 2,125 ▲ 2,125 28年3月事業完了。
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 114,776 ▲ 15,831 98,945 0
H23 0
H24 9,450 ▲ 1,078 8,372 0
H25 37,968 ▲ 7,085 30,883 0 26年3月、設計・造成完了
H26 272,495 ▲ 4,920 264,994 2,581 26年6月工事発注。
H27 0 2,581 ▲ 2,581 28年3月事業完了。
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 319,913 ▲ 13,083 306,830 0
H23 0
H24 5,600 ▲ 678 4,922 0
H25 50,400 ▲ 17 0 50,383 26年11月末用地取得完了。
H26 119,520 ▲ 1 154,515 ▲ 34,996 26年11月工事発注。
H27 15,387 ▲ 15,387 27年12月末事業完了。
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 175,520 ▲ 696 174,824 0
H23 0
H24 0
H25 16,800 ▲ 1,735 15,065 0 25年8月事業完了。
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 16,800 ▲ 1,735 15,065 0
H23 0
H24 0
H25 15,000 ▲ 668 14,332 0 26年3月、測量・設計・地質調査完了。
H26 75,000 ▲ 3,085 71,291 624 26年6月工事発注。
H27 0 624 ▲ 624 28年3月事業完了。
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 90,000 ▲ 3,753 86,247 0

全体
事業
期間

127,671 24 ～ 27

24

（白河市）
葉ノ木平
地区公営
住宅

市 市 直接 完了 350,664

（白河市）
葉ノ木平
地区防災
公園

7 ◆ D － 4 － 1 － 2

市 市 直接 完了 218,531

下水道事業

（白河市）
葉ノ木平
地区下水
道

市 市 直接 完了 114,993

市営住宅解体
事業（葉ノ木
平）

（白河市）
葉ノ木平
地区市営
住宅解体

市 市 直接 完了 18,832

4 D － 1 － 1 －

道路事業（市
街地相互の接
続道路等）
薄葉向寺線

（白河市）
葉ノ木平
地区道路

市 市 直接 完了

5 D －

（様式２D）

D － 4 － 1

省庁名 国土交通省

事業番号

白河市

4 － 1

6 ◆ － 1
震災復興記念
公園

8 D － 21 － 1 －

－

災害公営住宅
整備事業（葉ノ
木平）

24 ～ 27

25

25

～ 27

25年2月、測量設計業務発注。

25年2月、敷地測量造成設計委託業務。
25年1月、基本設計発注。

25年2月、測量発注。25年3月、測量完了。
25年2月、実施設計発注。25年7月、実施設計完了。

～ 27

～ 25



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 10,605 5,260 5,345 家賃低廉化事業27年5月から開始。
H28 6,176 8,642 9,663 5,155
H29 0 7,990 7,911 79
H30 0 9,418 10,251 ▲ 833
H31 0 427 9,960 ▲ 9,533
H32 0 652 866 ▲ 214 R2.4月事業完了。
累計 16,781 27,129 43,911 ▲ 1
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 839 584 255 特別家賃低減事業27年5月から開始。
H28 659 913 892 680
H29 0 1,020 850 170
H30 0 477 811 ▲ 334
H31 0 669 ▲ 669
H32 417 504 ▲ 87 R3.3月事業完了。
累計 1,915 2,410 4,310 15
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0 6,211 6,211
H32 3,589 ▲ 652 9,079 ▲ 6,142
累計 3,589 5,559 9,079 69
H23 0 0 0 0
H24 19,700 ▲ 2,338 17,362 0
H25 172,170 ▲ 24,754 65,702 81,714
H26 525,139 ▲ 8,006 578,130 ▲ 60,997
H27 11,444 0 26,561 ▲ 15,117
H28 6,835 9,555 10,555 5,835
H29 0 9,010 8,761 249
H30 0 9,895 11,062 ▲ 1,167
H31 0 6,638 10,629 ▲ 3,991
H32 4,006 0 10,449 ▲ 6,443

897,627 739,294 0 739,211 83
H23 0 0 0 0
H24 0 0 0 0
H25 0 0 0 0
H26 0 0 0 0
H27 0 0 0 0
H28 0 0 0 0
H29 0 0 0 0
H30 0 0 0 0
H31 0 0 0 0
H32 0 0 0 0

0 都道県交付分　計 0 0 0 0
H23 0 0 0 0
H24 19,700 ▲ 2,338 17,362 0
H25 172,170 ▲ 24,754 65,702 81,714
H26 525,139 ▲ 8,006 578,130 ▲ 60,997
H27 11,444 0 26,561 ▲ 15,117
H28 6,835 9,555 10,555 5,835
H29 0 9,010 8,761 249
H30 0 9,895 11,062 ▲ 1,167
H31 0 6,638 10,629 ▲ 3,991
H32 4,006 0 10,449 ▲ 6,443

897,627 739,294 0 739,211 83

27

市町村
交付分

各年度
別合計

10,977

各年度
別合計

都道県
交付分

市町村
都道県

計

各年度
別合計

市町村交付分　計

市 市 直接 完了 5,771

市 市 直接 完了 50,188

1 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

（白河市）
葉ノ木平
地区公営
住宅

11 － 2

10

－ 1 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

市 直接 完了D － 5

（白河市）
葉ノ木平
地区公営
住宅

9

D － 6 －

－

災害公営住宅
家賃低廉化事
業（6年目～）

（白河市）
葉ノ木平
地区公営
住宅

市

D － 5

合計

32

～ 32

27 ～ 32

家賃低廉化事業（6年目～）R2年5月から開始。R3.3月事業完
了。
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