

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	庁舎耐震補強事業 白河市役所耐震補強及び大規模改修実施設計業務委託
担当課名	建築住宅課
入札執行日	平成30年 1月25日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第93616号	株式会社 渡辺建築設計事務所 代表取締役 渡辺 富夫	41,100,000		随意契約 2. 契約調書「随意契約を行なった場合における選定理由」参照	41,615,000	株式会社 渡辺建築設計事務所 代表取締役 渡辺 富夫	44,388,000

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
平成30年1月29日	建築設計	株式会社 渡辺建築設計事務所 代表取締役 渡辺 富夫	44,388,000	H30.1.29	H30.10.31	白河市 八幡小路 地内	本庁舎耐震補強及び大規模改修に伴う実施設計業務委託	本設計業務は、耐震補強基本計画で選定された補強方法を基に詳細設計を行い、複雑な既存庁舎の構造、設備状況を把握し耐震補強設計と改修設計を総合的にまとめる必要がある。 白河市役所耐震補強基本計画作成業務を担当した(株)渡辺建築設計事務所は、既存庁舎の状況等を熟知し耐震補強設計の主旨を円滑に実施設計に反映することができることから同社と随意契約とする。	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	なお、価格は県の委託標準に基づいており公正、妥当であると判断されるため、本市財務規則(127-2-6)の規定により見積りを徴しない。	
平成30年10月30日					H30.1.29	H30.12.10		本庁舎耐震補強及び大規模改修に伴う実施設計業務委託	現地調査や関係各位との調整に不足の日数を要したため、委託期間を延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
			()						
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
			()						

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。