

入札及び契約調書（制限付一般競争入札）

工事等の名称	小峰城ガイダンス施設建築工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	平成30年 9月13日
入札場所	白河市役所本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	参加した者の商号又は名称	入札金額（税抜き）		予定価格（税抜き）	落札者の商号又は名称	落札金額（税込み）
		第1回	第2回			
第93146号	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	118,000,000		115,686,000	永野土木建設 株式会社 代表取締役 永野 文雄	124,200,000
	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	115,500,000				
	永野土木建設 株式会社 代表取締役 永野 文雄	115,000,000				
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	117,000,000				
	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	115,800,000				
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	120,000,000				
	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	116,000,000				

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	
				着手 年月日	完成 年月日			
平成30年9月18日	建築	永野土木建設 株式会社 代表取締役 永野 文雄	124,200,000	H30.9.18	H31.3.29	白河市 郭内 地内	木造平屋建 増築床面積366.64㎡	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
平成31年3月22日			491,400 (124691400)	変更なし			張芝106㎡増 敷砂利53.0㎡増 モミジ植栽1本 目隠し塀10間増	周辺の景観に配慮し張芝工や植栽工など造園工事を追加する。また、白河集古苑 小峰城ガイダンス施設展示室実施設計・制作・設営業務委託 と調整した結果、床仕様の変更など設計内容の一部変更を行う。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。