

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	白河の関大木沢舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	平成30年11月 8日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第302219号	日本道路 株式会社 福島営業所 所長 武田 泰淳	6,300,000		随意契約 2. 契約調書「随意契約を 行った場合における選定理 由」参照	6,125,000	ニチレキ 株式会社 福島営業所 所長 櫻間 健	6,480,000
	ニチレキ 株式会社 福島営業所 所長 櫻間 健	6,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
平成30年11月12日	舗装	ニチレキ 株式会社 福島営業所 所長 櫻間 健	6,480,000	H30.11.12	H31.2.18	白河市 旗宿大木沢 地 内	施工延長 L=370.0m リフレクションクラック防止オーバーレイ工 【1工区】A=1,200.0㎡ 【2工区】A=280.0㎡	本工事箇所は、舗装面の劣化が酷く日常的に補修 を行っている箇所であり、通行車両の安全確保のた め舗装補修を行う必要がある。リフレクションクラック 防止オーバーレイ工法は特殊工法であり、他の工 法より工期の短縮及び補修費用の削減が図れるこ とから、施工実績のある業者を選定し、地方自治法 施工令第167条の2第1項第2号の規定に基づき 随意契約とする。	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
					着手 年月日	完成 年月日			
平成31年2月14日				1,319,760 (7799760)	変更なし			施工延長 L=380.0m リフレクションクラック防止オーバーレイ工 【1工区】A=1,214.5㎡ 【2工区】A302.0㎡ 打換工A=99.0m	現地測量の結果により、リフレクションクラック防止オーバー レイ工の面積を増工。また、路面の損傷が大きい箇所 があることから、舗装打換工を追加施工する。
変更契約日				変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
					着手 年月日	完成 年月日			
				()					
変更契約日				変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
					着手 年月日	完成 年月日			
		()							
変更契約日		変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
			着手 年月日	完成 年月日					
		()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。