

# 入札及び契約調書

工事等の名称	大信日仙集会所・消防屯所建設工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	平成31年 1月10日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第303134号	有限会社 大戸工務店 取締役 大戸 孝一	26,150,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	26,413,000	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	28,080,000
	渡辺工務店 有限会社 代表取締役 渡辺 幹雄	26,400,000					
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	26,000,000					
	有限会社 添田建設 代表取締役 添田 勝浩	26,250,000					
	株式会社 永野ハウス 代表取締役 永野 忠次	26,350,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

(単位:円)

## 2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成31年1月15日	建築	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	28,080,000	H31.1.15	H31.3.29	白河市 大信隈戸字日 向屋敷 地内	集会所・消防屯所建設:木造平屋建て 延べ床 面積108.48㎡ 既存集会所等解体:木造平屋建て 延べ床面 積104.33㎡	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成31年3月20日			341,280 (28421280)	H31.1.15	H31.8.30		石垣撤去工事一式、共通仮設工事一式	現地調査の結果、建設地に石垣があり撤去が必要 となったため、及び安全対策のため仮設工事を追 加工事内容を一部変更する。また、それに伴い工 事期間を延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	( )							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	( )							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。