

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	街灯設置工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	平成31年 1月31日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第302232号	有限会社 大井川電工 代表取締役 大井川 勝雄	2,940,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	2,963,000	有限会社 進電工 代表取締役 宍戸 善之進	3,153,600
	有限会社 進電工 代表取締役 宍戸 善之進	2,920,000					
	有限会社 人見電設 代表取締役 人見 一志	3,050,000					
	車田電気工業 株式会社 代表取締役 車田 昭	2,990,000					
	佐藤電設 佐藤 利男	2,981,000					
	東陽電気工事 株式会社 白河営業所 営業所長 荒井 善一	3,017,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成31年2月4日	電気設備	有限会社 進電工 代表取締役 穴戸 善之進	3,153,600	H31.2.4	H31.3.28	白河市 結城 地内ほか	街灯設置 N=43.0ヶ所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成31年3月20日			-5,400 (3148200)	変更なし			街灯設置 N=42.0ヶ所	現地調査の結果により、街灯設置箇所を1箇所減に変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。