

入札及び契約調書

工事等の名称	都市再生整備計画事業 城山線道路改良舗装工事
担当課名	都市計画課
入札執行日	平成31年 3月28日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第304108号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	25,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	25,653,000	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	27,000,000
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	25,600,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	26,000,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	25,500,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	25,680,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調査

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成31年3月29日	土木	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	27,000,000	H31.3.29	R1.10.28	白河市 郭内 地内	施工延長 L=90.0m 舗装面積 A=453.3㎡	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和元年10月21日			220,320 (27220320)	変更なし			施工延長 L=149.0m 舗装面積 A=539.2㎡	本工事区間内において埋蔵文化財が出現し、その取扱いについて協議した結果、文化財保護を最優先するため支障となる路床置換工(t=60cm)をとりやめ、舗装構成を変更する。また、歩行者の安全確保、通行車両への注意喚起および事業の進捗のため、横断歩道部前後の薄層カラー舗装工および排水構造物工を追加施工する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			0					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			0					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			0					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。