

入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 大新田橋橋梁補修設計業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 年 7月 11日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第12611号	株式会社 建設技術研究所 福島事務所 所長 藤田 博康	15,000,000		その他の工事 本工事の類似工事の施工実績を豊富に有する業者を登録名簿から指名する。	9,853,000	株式会社 橋梁コンサルタント 東北事務所 所長 平池 健人	7,920,000
	富士コンサルタンツ 株式会社 福島支店 支店長 大谷 祐智	7,318,000					
	開発虎ノ門コンサルタント 株式会社 福島営業所 所長 小野 久	7,800,000					
	株式会社 協和コンサルタンツ 福島営業所 所長 馬場 吉信	8,000,000					
	株式会社 橋梁コンサルタント 東北事務所 所長 平池 健人	7,200,000					
	大日本コンサルタント 株式会社 福島事務所 所長 小椋 幹一	8,850,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称 及び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和元年7月16日	土木設計	株式会社 橋梁コンサルタント 東北事務所 所長 平池 健人	7,920,000	令和元年7月16日	令和元年12月2日	白河市 大信下新城字 大新田 地内	橋梁補修設計N=1橋	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和元年11月29日			1805100 (9725100)	令和元年7月16日	令和2年3月31日			当初設計において、支取替設計を計上しているが、既存資料には設計に必要な条件等が不足していたことから、新たに復元設計を増工し設計することとした。なお、台風19号による災害復旧のために技術者が不足していることから、委託期間を延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。