

# 入 札 及 び 契 約 調 書

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| 工事等の名称 | 白河市公共下水道(コミュニティプラント統合事業)地質調査業務委託 |
| 担当課名   | 下水道課                             |
| 入札執行日  | 令和 元年 8月 29日                     |
| 入札場所   | 白河市役所本庁舎 202会議室                  |

## 1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の<br>番 号 | 指名した者の商号又は<br>名 称                | 入 札 金 額 ( 税 抜 き ) |     | 指名した理由  | 予定価格<br>(税抜き) | 落札者の商号<br>又は名称            | 落札金額<br>(税込み) |
|-------------|----------------------------------|-------------------|-----|---|---------------|---------------------------|---------------|
|             |                                  | 第1回               | 第2回 |   |               |                           |               |
| 第15611号     | 白河建設工業協同組合<br>理事長 鈴木 清次          | 2,950,000         |     | その他の工事<br><br>本工事の類似工事の施工実績を豊富に有する県内業者から指名する。 | 3,027,000     | 山北調査設計 株式会社<br>代表取締役 林 英幸 | 3,135,000     |
|             | 白河井戸ボーリング 株式会社<br>代表取締役 鈴木 邦廣    | 3,000,000         |     |   |               |                           |               |
|             | 昭和技術設計 株式会社 白河営業所<br>取締役所長 古川 敬雄 | 3,030,000         |     |   |               |                           |               |
|             | 株式会社 福島地下開発<br>代表取締役 須藤 明德       | 2,980,000         |     |   |               |                           |               |
|             | 山北調査設計 株式会社<br>代表取締役 林 英幸        | 2,850,000         |     |   |               |                           |               |
|             | 協和ボーリング 株式会社<br>代表取締役 佐藤 宗弘      | 2,950,000         |     |   |               |                           |               |
|             |                                  |                   |     |   |               |                           |               |

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

| 契約日        | 種別   | 契約の相手方の商号又は住所             | 契約金額                 | 工期       |           | 工事等の場所       | 工事等概要                                     | 随意契約を行った場合における選定理由                    |
|------------|------|---------------------------|----------------------|----------|-----------|--------------|---|---------------------------------------|
|            |      |                           |                      | 着手年月日    | 完成年月日     |              |   |                                       |
| 令和元年9月2日   | 土木設計 | 山北調査設計 株式会社<br>代表取締役 林 英幸 | 3,135,000            | 令和元年9月2日 | 令和元年11月8日 | 白河市 十三原道上 地内 | 機械ボーリング(土質調査) N=2箇所(L=10.0m)<br>解析業務 N=1式 |                                       |
| 変更契約日      |      |                           | 変更金額                 | 変更後の工期   |           | 工事等の場所       | 工事等概要                                     | 変更理由                                  |
| 令和元年10月25日 |      |                           | 459,800<br>(3594800) | 変更なし     |           |              | 機械ボーリング(土質調査) N=2箇所(L=10.0m)<br>解析業務 N=1式 | 機械ボーリングにより地質を確認した結果に基づき、当初設計の内容を変更する。 |
| 変更契約日      |      |                           | 変更金額                 | 変更後の工期   |           | 工事等の場所       | 工事等概要                                     | 変更理由                                  |
|            |      |                           | ( )                  |          |           |              |   |                                       |
| 変更契約日      |      |                           | 変更金額                 | 変更後の工期   |           | 工事等の場所       | 工事等概要                                     | 変更理由                                  |
|            |      |                           | ( )                  |          |           |              |   |                                       |
| 変更契約日      |      |                           | 変更金額                 | 変更後の工期   |           | 工事等の場所       | 工事等概要                                     | 変更理由                                  |
|            | ( )  |                           |                      |          |           |              |   |                                       |

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。