

入札及び契約調書（制限付一般競争入札）

工事等の名称 白河地区管渠改築(立石工区ほか)工事

担当課名 下水道課

入札執行日 令和 元年 9月 12日

入札場所 マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	参加した者の商号又は 名 称	入札金額 (税 抜 き)		予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回			
第305108号	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	68,200,000		68,705,000	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	74,580,000
	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	68,900,000				
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	68,500,000				
	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	68,300,000				
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	67,800,000				
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	68,000,000				
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 藤田 均	68,600,000				
	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	68,500,000				
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	68,800,000				

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称 及び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	
				着手 年月日	完成 年月日			
令和元年9月17日	一般土木工事	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	74,580,000	令和元年9月17日	令和2年3月23日	白河市 立石 地内ほか	施工延長 L=194.5m (立石工区)管路撤去・新設(HPφ600)L=16.9m、 仮排水工L=222.0m (中田工区)管路新設(HPφ600)L=98.8m、(VU φ200)L=72.8m、仮排水工L=447.6m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年3月13日			変更なし ()	令和元年9月17日	令和2年3月31日			令和元年10月に発生した台風19号暴風雨及び豪雨災害被災箇所の応急復旧を優先的に実施するため、工事を一時中断せざるを得なかったことから、工期内の完了が困難となった。 以上の理由により、工期を令和2年3月23日から令和2年3月31日に変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年3月31日			変更なし ()	令和元年9月17日	令和2年6月30日			令和元年10月に発生した台風19号暴風雨及び豪雨災害被災箇所の応急復旧を優先的に実施するため、工事を一時中断せざるを得なかったことと、試験掘削の結果、既設横断暗渠の埋設位置が想定と異なり、また、土質についても想定とは異なっていたため、土留工法検討に不足の日数を要した事から、年度内の完了が困難となった。 以上の理由により、工期を令和2年3月31日から令和2年7月31日に変更するものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年6月19日			5425200 (80005200)	変更なし			施工延長 L=175.8m (中田工区) 管路新設(HPφ600)L=96.9m 管路新設(VUφ200)L=74.1m 仮排水工L=270.0m 舗装工A=1124.2㎡ 歩道舗装工A=198.4㎡	(立石工区) ・立石工区においてボーリング調査を行ったところ、地下水位が高く、当初計画していた鋼矢板土留では工事の安全性が確保できない。工法及び仮設工について再検討を要することから、本工事から一式減とする。 (中田工区) ・交通誘導員の配置について協議した結果から、誘導員を増員する。 ・現地において、汚水量を確認した結果から、仮排水工(ポンプ容量・排水管延長等)を変更する。 ・掘削作業時に水道の引込管が見つかり、下水道管理設の支障となることから、水道管の移設を行う。 ・残土運搬について、当初設計における想定距離内に捨て場が見つからないことから、運搬距離を変更する。 ・残置される既設管のモルタル充填工を新たに増工する。 ・舗装本復旧を新たに増工する。

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。