

入札及び契約調書

工事等の名称	手代町地内配水管移設工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和元年9月26日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第191111号	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	15,500,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	16,030,000	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	17,050,000
	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	15,700,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	15,790,000					
	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	15,840,000					
	有限会社 アクア 代表取締役 高橋 律夫	15,650,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和元年9月30日	上水道	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	17,050,000	令和元年9月30日	令和2年9月27日	白河市 手代町 地内	DIP-GX φ 200(L=39.69m)、DIP-GX φ 150(L=2.35m)、仕切弁工 N=1基、排水弁工 N=1基、不断水分岐工 N=2基、不断水仕切弁工 N=2基	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年2月3日			539,000 (17589000)	変更なし			配水管DIP-GX φ 200(L=40.99m)、HIVP φ 150(L=2.69m)、仕切弁工N=1基、排水弁工N=1基、不断水仕切弁工N=2基、不断水分岐工N=2基	・試掘調査の結果、既設仕切弁は配水管の仕切弁であり、当初計画していた排泥弁として利用することが出来ない為、新たに排泥弁をN=1基増工する。 ・起工測量の結果、当初の布設ラインで施工すると、汚水柵に当たってしまう為、布設ラインを変更とし配水管布設延長をL=1.0m増工とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。