

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	白河市農業集落排水事業災害復旧工事(表郷なか処理区)
担当課名	下水道課
入札執行日	令和 2年 3月 2日
入札場所	白河都市環境センター 会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第15206号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	24,500,000		随意契約 2. 契約調書「随意契約を行った場合における選定理由」参照	25,234,000	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	26,950,000
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	24,800,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	25,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年3月3日	機械設備工事	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	26,950,000	令和2年3月3日	令和2年3月31日	白河市 表郷深渡戸 地 内ほか	スクリーンユニット部品交換 1式 ばっ気沈砂槽プロ 1台 エアリフトプロ 1台 止水板設置 5箇所 井戸ポンプ・滅菌器 1基 脱離液排出用電動弁 1基 ポンプ場制御盤 1面	本工事は、令和元年10月11日から同月14日までの間の暴風 雨及び豪雨による災害により被災した表郷なか地区集落排水 施設の災害復旧を行うもので、緊急を要することから、「地方自 治法施行令第167条の2第1項第5号」の規定に基づき随意契約 とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年3月31日			変更なし ()	令和2年3月3日	令和2年8月31日			機器設備の製作に3ヶ月の日数を要することから、 工事完了期日を令和2年8月31日とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年8月3日			変更なし ()	令和2年3月3日	令和2年10月30日			新型コロナウイルスの影響でスクリーンユニット部品 の生産が規模縮小され納期に2ヶ月の日数を要す ることから、工事完了期日を令和2年10月30日と する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。