

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 三河橋ほか橋梁補修設計業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 3月 12日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第12641号	株式会社 橋梁コンサルタント 東北事務所 所 長 平池 健人	17,600,000		その他の工事  本工事の類似工事の施工実績を豊富に有する業者を登録舞簿から指名する。	28,126,000	株式会社 橋梁コンサルタント 東北事務所 所 長 平池 健人	19,360,000
	株式会社 長大 福島事務所 所 長 遠藤 敦	19,800,000					
	大日本コンサルタント 株式会社 福島事務所 所 長 小椋 幹一	28,000,000					
	パンフィックコンサルタンツ 株式会社 福島事務所 所 長 丹 収一	辞退					
	株式会社 オリエンタルコンサルタンツ 福島事務所 所 長 植木 康	失格					
	セントラルコンサルタント 株式会社 東北支社 福島営業所 所 長 酒井 謙一	辞退					
	いであ 株式会社 福島支店 支店長 金成 浩司	失格					
	株式会社 復建技術コンサルタント 福島支店 支店長 関 孝和	21,500,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和2年3月16日	土木設計	株式会社 橋梁コンサルタント 東北事務所 所長 平池 健人	19,360,000	令和2年3月16日	令和2年3月31日	白河市 表郷三森字石橋 地内ほか	橋梁補修設計 N=3橋 (三河橋L=44m、三森橋L=46m、板萩橋L=50m)		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
令和2年3月31日			変更なし ( )	令和2年3月16日	令和2年10月29日				令和元年台風19号の災害復旧のため、技術者及び作業員の確保が困難になり、工程に遅れが生じたことから、工期を延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
令和2年8月27日			-171600 (19188400)	変更なし					補修工法の選定のため、詳細調査としてアルカリ骨材反応試験(SEM-EDS分析調査)及び塗膜調査を追加する。また、調査の結果より、橋面防水設計及び鋼部材補修設計を減らす。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
			( )						
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
	( )								

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。