

# 入 札 及 び 契 約 調 書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 工事等の名称 | 関辺本沼線ほか道路災害復旧工事 |
| 担当課名   | 道路河川課           |
| 入札執行日  | 令和 2年 3月 26日    |
| 入札場所   | マイタウン白河2階 中会議室2 |

## 1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の<br>番 号 | 指名した者の商号又は<br>名 称            | 入 札 金 額 ( 税 抜 き ) |     | 指名した理由  | 予定価格<br>(税抜き) | 落札者の商号<br>又は名称            | 落札金額<br>(税込み) |
|-------------|------------------------------|-------------------|-----|---|---------------|---------------------------|---------------|
|             |                              | 第1回               | 第2回 |   |               |                           |               |
| 第12233号     | 福島県南土建工業 株式会社<br>代表取締役 小野 利廣 | 17,350,000        |     | 随意契約<br><br>2. 契約調書「随意契約を<br>行った場合における選定理<br>由」参照 | 17,479,000    | 大政興業 株式会社<br>代表取締役 十文字 俊之 | 19,030,000    |
|             | 大政興業 株式会社<br>代表取締役 十文字 俊之    | 17,300,000        |     |   |               |                           |               |
|             | 株式会社 秋山建材<br>代表取締役 秋山 浩治     | 17,400,000        |     |   |               |                           |               |
|             | 有限会社 鈴木土木<br>代表取締役 鈴木 宏幸     | 17,450,000        |     |   |               |                           |               |
|             | 有限会社 鈴木工業所<br>代表取締役 鈴木 雄大    | 17,500,000        |     |   |               |                           |               |
|             |                              |                   |     |   |               |                           |               |

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

| 契約日       | 種別     | 契約の相手方の<br>商号又は住所         | 契約金額        | 工※余裕期間制度準用 |           | 工事等の場所             | 工事等概要  | 随意契約を行った場合<br>における選定理由  |
|-----------|--------|---------------------------|-------------|------------|-----------|--------------------|--|---|
|           |        |                           |             | 着手<br>年月日  | 完成<br>年月日 |                    |  |   |
| 令和2年3月31日 | 一般土木工事 | 大政興業 株式会社<br>代表取締役 十文字 俊之 | 19,030,000  | 令和2年6月25日  | 令和3年1月14日 | 白河市 本沼 八幡山<br>地内ほか | 施工延長 L=42.5m<br>防止柵工 L=12.0m現場吹付法砕工 L=185.5m<br>表層工 A=87.0m2 | 本工事は、令和元年発生の中風19号による被災の復旧工事である。災害からの早期の復旧を図るため、緊急の必要により通常の競争に付すことができないことから、地方自治法167条の2第1項第5号に基づき、随意契約とする。 |
| 変更契約日     |        |                           | 変更金額        | 変更後の工期     |           | 工事等の場所             | 工事等概要  | 変更理由  |
| 令和2年5月19日 |        |                           | 変更なし<br>( ) | 令和2年5月20日  | 令和2年12月9日 |                    |  | 本契約の余裕期間制度特記仕様書第3条に基づく受注者との協議により、着工日を令和2年5月20日としたい。また、着工日の変更に伴い、工事の完成期日を令和3年2月22日へと変更したい。                 |
| 変更契約日     |        |                           | 変更金額        | 変更後の工期     |           | 工事等の場所             | 工事等概要  | 変更理由  |
|           |        |                           | ( )         |            |           |                    |  |   |
| 変更契約日     |        |                           | 変更金額        | 変更後の工期     |           | 工事等の場所             | 工事等概要  | 変更理由  |
|           |        |                           | ( )         |            |           |                    |  |   |

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。