

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	金堀川(岩崎工区)河川災害復旧工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 3月 26日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第12143号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	31,200,000		随意契約  2. 契約調書「随意契約を 行った場合における選定理 由」参照	31,415,000	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	34,100,000
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	31,000,000					
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	31,350,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	31,300,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	31,250,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工 ※余裕期間制度準用 着手 年月日		完成 年月日	工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日					
令和2年3月31日	一般土木工事	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	34,100,000	令和2年6月25日	令和3年2月18日		白河市 表郷中野字岩崎 地内	災害復旧箇所N=2.0箇所 施工延長L=179.0m 積みブロック工A=284.0m <sup>2</sup> 仮設道路L=188.0m 大型土のうN=20.0袋 仮締切排水工N=2.0箇所	本工事は、令和元年発生台風19号による被災の復旧工事である。災害からの早期の復旧を図るため、緊急の必要により通常の競争に付すことができないことから、地方自治法167条の2第1項第5号に基づき、随意契約とする。	
変更契約日			変更金額	変更後の工期			工事等の場所	工事等概要	変更理由	
令和2年4月22日				変更なし ( )	令和2年5月11日	令和3年3月31日				本契約の余裕期間制度特記仕様書第3条に基づく受注者との協議により、着工日を令和2年5月11日とする。また、本工事の施工にあたり、出水期の作業効率の低下が見込まれること及び工事用地取得に係る地権者との協議に不測の日数が見込まれることから、完成期日を令和3年3月31日とする。
変更契約日				変更金額	変更後の工期			工事等の場所	工事等概要	変更理由
				( )						
変更契約日				変更金額	変更後の工期			工事等の場所	工事等概要	変更理由
				( )						

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。