

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	白河中央インターチェンジ南線ほか道路災害復旧工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 3月 26日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第12231号	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	47,700,000		随意契約  2. 契約調書「随意契約を行った場合における選定理由」参照	48,698,000	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	52,470,000
	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	48,700,000					
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 藤田 均	48,900,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	48,000,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	48,500,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由		
				※余裕期間	制度準用					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
				着手年月日	完成年月日					
令和2年3月31日	一般土木工事	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	52,470,000	令和2年5月7日	令和3年1月25日	白河市 萱根 田中山 地内ほか	白河中央インターチェンジ南線 施工延長 L=46.0m 補強土盛土工 A=1,852.6 m <sup>2</sup> 排水工 L=84.0m 立入防止柵工 L=56.0m 金勝寺大谷地線 施工延長 L=9.0m 法枠工 L=83.8m ラス張工 A=53.2m <sup>2</sup> 植生基材吹付工 A=36.4 m <sup>2</sup>	本工事は、令和元年発生台風19号による被災の復旧工事 である。災害からの早期の復旧を図るため、緊急の必要により 通常の競争に付すことができないことから、地方自治法167条 の2第1項第5号に基づき、随意契約とする。		
令和3年1月18日			変更なし ( )	令和2年5月7日	令和3年3月31日			工事の施工にあたり、白河中央スマートインターチェ ンジのランプ閉鎖協議に日数を要したことから、工 事の完成期日令和3年1月25日を令和3年3月31 日へと変更する。		
変更契約日					変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
					( )					
変更契約日					変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
					( )					
変更契約日					変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )							

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。