

入札及び契約調書

工事等の名称	白河市公共下水道枝線(大桜岡前2工区)工事
担当課名	下水道課
入札執行日	令和2年5月21日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第15114号	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	26,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	26,782,000	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	28,050,000
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	25,500,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	25,600,000					
	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	25,800,000					
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	25,900,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和2年5月25日	一般土木工事	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	28,050,000	令和2年5月25日	令和2年12月28日	白河市 大桜岡前 地内	施工延長 L=120.5m 公共汚水ます N=3基 硬質塩化ビニル管VUφ200 L=94.5m 硬質塩化ビニル管VUφ150 L=26.0m 1号マンホール N=2基		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和2年10月13日				2,632,300 (30682300)	変更なし			施工延長 L=134.0m 硬質塩化ビニル管VUφ200 L=105.2m 小型マンホール N=1基 硬質塩化ビニル管VUφ150 L=26.0m 公共汚水ます N=3基 1号マンホール N=2基	・事業の進捗を図るため、管路工(VUφ200)をL=12.1m延伸する。 ・当初設計における運搬距離内において、残土処理場所が見つからなかったことから、残土運搬距離をL=2.0kmからL=7.8kmに変更する。 ・下層路盤工の施工厚をt=15cmからt=35cmに変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
		着手 年月日	完成 年月日						
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。