

# 入札及び契約調書

工事等の名称	東大沼地内配水管移設工事(1工区)
担当課名	水道課
入札執行日	令和 2年 5月 28日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第29101号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	39,950,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	40,670,000	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	43,780,000
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	40,100,000					
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	39,800,000					
	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	39,890,000					
	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	失格					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年6月1日	上水道	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	43,780,000	令和2年6月1日	令和3年1月11日	白河市 東大沼 地内	配水管移設工事L=277.95m DIP-NSφ 350L=16.78m DIP-GXφ300L=254.66m,φ 200L=6.51m 仕切弁N=4基 空気弁N=1基 不断 水分岐工N=1ヶ所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年12月18日			変更なし ( )	令和2年6月1日	令和3年2月26日			国道294号バイパス工事との施工協議に不足の日 数を要し、工程に約2ヶ月の遅れが生じたことから、 工期を令和3年3月26日まで延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。