

入札及び契約調書

工事等の名称	農業用施設(河川工作物)災害復旧実施測量設計業務委託
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和 2年 5月 28日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第11666号	昭和技術設計 株式会社 白河営業所 取締役所長 古川 敬雄	20,500,000		随意契約 2. 契約調書「随意契約を行った場合における選定理由」参照	20,892,000	昭和技術設計 株式会社 白河営業所 取締役所長 古川 敬雄	22,550,000

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和2年6月1日	測量・調査等	昭和技術設計 株式会社 白河営業所 取締役所長 古川 敬雄	22,550,000	令和2年6月1日	令和2年12月14日	白河市 表郷深渡戸字 川田 地内ほか	実施設計 鋼橋上部工 N=1式 実施設計 橋梁橋台工橋脚工 N=1式 実施設計 箱型函渠 N=1箇所 用地測量 A=1.05ha	本委託は、令和元年10月11日発生台風19号により被災した橋梁2橋の実施設計業務委託である。被災箇所は1級河川社川の増水により橋が流され、通行不能箇所を農業従事者に支障をきたしていることから、地区から早期の復旧を期待されている。昭和技術設計株式会社は、本箇所の災害査定業務委託を受注していることから現場を熟知し、災害査定においてもほぼ申請と通りの成果を収めている。業務内容の特殊性から高度な技術力を要するものであるため、同種の業務に多くの実績がある標記業者に地方自治法施工令167条の2第1項第5号の規定「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」及び第6号の規定「競争入札に付することが不利と認められたとき」に基づき随意契約とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年12月11日			変更なし ()	令和2年6月1日	令和3年3月15日			本委託は昨年の台風19号災害で被災した1級河川社川にかかる深渡戸橋と砂防河川石崎川に架かる梁森第一橋の2橋の詳細設計業務委託であるが、河川管理者(福島県)との工事の際の仮締切工や上部工形式決定などの河川協議に約3ヶ月の不測の日数を要したことから工期を延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。