

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	災害関連地域防災がけ崩れ対策事業土武塚地区地質調査業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 6月 11日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額 (税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第12712号	昭和技術設計 株式会社 白河営業所 取締役所長 古川 敬雄	7,420,000		その他の工事 本工事の類似工事の施工実績を豊富に有する準市内、郡内、県内業者をから指名する。	7,434,000	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	7,920,000
	庄建技術 株式会社 県南営業所 所長 高橋 正則	7,300,000					
	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	7,200,000					
	新協地水 株式会社 代表取締役 佐藤 正基	7,250,000					
	山北調査設計 株式会社 代表取締役 林 英幸	7,340,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年6月15日	測量・調査等	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	7,920,000	令和2年6月15日	令和2年10月20日	白河市 土武塚 地内	機械ボーリングL=80m(4孔) 土質試験 N=1.0式	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年10月5日			1,624,700 (9544700)	変更なし			機械ボーリングL=70m(4孔) 土質試験 N=1.0式	機械ボーリングについて、実績による穿孔深度及び土質で変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。