

入札及び契約調書

工事等の名称	東大沼地内配水管移設工事(2工区)
担当課名	水道課
入札執行日	令和 2年 6月 25日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第29104号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	24,400,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	24,620,000	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	26,532,000
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	24,200,000					
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	24,120,000					
	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	24,370,000					
	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	24,500,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和2年6月29日	上水道	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	26,532,000	令和2年6月29日	令和3年1月20日	白河市 東大沼 地内	配水管移設工L=159.99m DIP-GXφ 300L=159.99m 仕切弁N=1基 空気弁N=2基 排 泥弁N=1基 不断水分岐工N=1ヶ所 不断水仕切 弁工N=1ヶ所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年12月18日			変更なし ()	令和2年6月29日	令和3年3月26日			国道294号バイパス工事との施工協議に不足の日 数を要し、工程に約1ヶ月の遅れが生じたことから、 工期を令和3年2月26日まで延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。