

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	東大沼地内配水管移設工事(2工区)
担当課名	水道課
入札執行日	令和 2年 6月 25日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第29104号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	24,400,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	24,620,000	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	26,532,000
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	24,200,000					
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	24,120,000					
	白河井戸ポーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	24,370,000					
	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	24,500,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年6月29日	上水道	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	26,532,000	令和2年6月29日	令和3年1月20日	白河市 東大沼 地内	配水管移設工L=159.99m DIP-GXφ 300L=159.99m 仕切弁N=1基 空気弁N=2基 排 泥弁N=1基 不断水分岐工N=1ヶ所 不断水仕切 弁工N=1ヶ所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年12月18日			変更なし ( )	令和2年8月29日	令和3年3月26日			国道294号バイパス工事との施工協議に不足の日 数を要し、工程に約1ヶ月の遅れが生じたことから、 工期を令和3年2月26日まで延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年3月1日			2728000 (29260000)	変更なし				国道294号バイパス工事との工程調整の結果、着手 可能な場所がばらばらとなり、継輪での接続が必要 となったことから、継輪および継手工を3箇所増工す る。また、国道294号バイパス工事によるBOXカル バートの布設に既設管が支障となり、移設の必要が 生じたことから、VP管布設工(φ200L=24.9mを増 工。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。