

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	宮下地内配水管災害復旧工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 2年 7月 16日
入札場所	マイタウン白河2階中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第29108号	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	1,360,000		随意契約	1,360,000	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	1,430,000
	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	1,300,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	1,390,000					
	有限会社 徳富電機 代表取締役 徳富 英樹	1,380,000					
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	1,400,000					
				2. 契約調書「随意契約を 行った場合における選定理 由」参照			

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年7月20日	上水道	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	1,430,000	令和2年7月20日	令和2年11月9日	白河市 表郷八幡字宮 下 地内	RR-HIVP φ75(L=57.56m)	本工事は、令和元年発生台風19号による被災の復旧工事である。災害からの早期の復旧を図るため、緊急の必要により通常の競争を付すことが出来ないことから、地方自治法167条の2第1項第5号に基づき、随意契約とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年10月13日			77,000 (1507000)	変更なし				現地調査の結果、民家前の路線を工事車両が行き来し、幅員が狭く危険性を伴うため、安全性を考慮し誘導員を1人×2日=2人増工とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。