

入札及び契約調書

工事等の名称	林道施設災害復旧事業 林道大石沢犬子山線災害復旧工事
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和 2年 7月 30日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第11131号	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	24,700,000		随意契約	25,189,000	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	26,950,000
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	24,850,000					
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	25,000,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	失格					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	24,500,000					
				2. 契約調書「随意契約を行った場合における選定理由」参照			

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和2年8月3日	一般土木工事	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	26,950,000	令和2年8月3日	令和3年2月16日	白河市 表郷金山 地内	延長 L=142m (1号L=52m、2号L=42m、3号L=20m、4号L=23m) 盛土工 V=1,987m ³ ふとん管工L=46m 大型ふとん管工V=75m ³ 盛土補強工A=47.8m ²	本工事は、令和元年10月11日発生 of 台風19号により被災した林道施設の復旧を目的とした工事である。被災箇所は、大量の雨水により、林道が崩壊する被災を受け、復旧に向けて早期の対応が望まれている。そのため、地方自治法施行令167条の2第1項第5号の規定「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に基づき随意契約をしたい。なお、白河市財務規則第127条第1項により2人以上の者から見積書を徴することから、地域性と工事実績及び手持ち工事を勘案し、指名実績のある者の中から5業者を選定する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年2月4日			7,634,000 (34584000)	令和2年8月3日	令和3年3月31日		延長 L=167m (1号L=57m、2号L=67m、3号L=20m、4号L=23m) 盛土工 V=2,192m ³ ふとん管工L=46m 大型ふとん管工V=102m ³ 盛土補強工A=47.8m ²	現地確認の結果、新たな崩落箇所が確認されたため、以下の内容を増工する。また、増工に伴い工期を延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。