

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	林道施設災害復旧事業 林道下小屋線災害復旧工事
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和 2年 8月 6日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第11129号	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	2,600,000		随意契約 2. 契約調書「随意契約を 行った場合における選定理 由」参照	2,683,000	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	2,860,000
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	2,700,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	2,730,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	2,650,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	2,780,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由		
				着 年 月 日	手 完 成 日					
令和2年8月11日	一般土木工事	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	2,860,000	令和2年8月11日	令和2年10月30日	白河市 大橋下小屋 地内	延長 L=12m コンクリートブロック積 A=30.8㎡	本工事は、令和元年10月11日発生 of 台風19号により被災した林道施設の復旧を目的とした工事である。被災箇所は、大量の雨水により、林道が崩壊する被災を受け、復旧に向けて早期の対応が望まれている。そのため、地方自治法施行令167条の2第1項第5号の規定「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に基づき随意契約としたい。なお、白河市財務規則第127条第1項により2人以上の者から見積書を徴することから、地域性と工事実績及び手持ち工事を勘案し、指名実績のある者の中から5業者を選定する。		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由		
				着 年 月 日	手 完 成 日					
令和2年10月13日					735,900 (3595900)	変更なし			延長 L=12m コンクリートブロック積 A=34.8㎡	現地精査の結果、擁壁工の施工範囲を広げる必要性が生じ、それに伴い小口止工の追加。また、近隣に残土受入場所を確保できないことによる残土運搬距離を変更する。
変更契約日					変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
						着 年 月 日	手 完 成 日			
					()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由		
				着 年 月 日	手 完 成 日					
			()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。