

# 入札及び契約調書

工事等の名称	一般改良事業 白坂三輪台地内 配水管布設工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 2年 9月 17日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第29111号	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	13,800,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	14,190,000	有限会社 溝井設備 代表取締役 溝井 良美	15,070,000
	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	13,850,000					
	有限会社 溝井設備 代表取締役 溝井 良美	13,700,000					
	有限会社 アクア 代表取締役 高橋 律夫	13,900,000					
	株式会社 高橋工業 代表取締役 高橋 佳男	14,100,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由		
				着手 年月日	完成 年月日					
令和2年9月23日	上水道	有限会社 溝井設備 代表取締役 溝井 良美	15,070,000	令和2年9月23日	令和3年3月12日	白河市 白坂三輪台 地内	配水管布設工事L=317.16m DIP-NS(E種管)φ150mmL=317.16m 不断水簡易仕切弁工N=1ヶ所 不断水分岐工N=1ヶ所 排泥弁N=1基 空気弁N=1基			
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
令和3年3月3日					3,135,000 (18205000)	変更なし		配水管布設工事L=374.15m DIP-NS(E種管)φ150mmL=374.15m 不断水簡易仕切弁工N=0ヶ所 不断水分岐工N=1ヶ所 排泥弁N=2基 空気弁N=1基 給水管接続N=2箇所	試掘の結果、接続予定位置に既設配水管が埋設されていなかったことから、既設配水管まで、新たに配水管を延長したい。また、横断箇所の復旧について、当初仮復旧での施工としていたが、関係機関との調整により本復旧の施工となったため増工。	
変更契約日					変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
					( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
			( )							

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。