

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	五箇東部地区農業集落排水事業処理施設改築工事
担当課名	下水道課
入札執行日	令和 2年 10月 15日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第25201号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	39,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び西白河郡内の業者を指名する。	41,279,000	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	42,900,000
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	40,000,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	41,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和2年10月19日	機械設備工事	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	42,900,000	令和2年10月19日	令和3年3月31日	白河市 借宿梅田 地内	下水処理施設 1式 (ばっ気散気装置 N=12基、 ばっ気ブロワ N=3台、連間式コントロール装置 N=1 台、非常用通報装置 N=1基)		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和2年12月10日			2,652,100 (45552100)	変更なし			下水処理施設 1式 (ばっ気散気装置 N=12基、ばっ気ブロワ N=3台、 連間式コントロール装置 N=1台、非常用通報装置 N=1基、中継ポンプNo.1 N=1台、流量調整ポン プNo.1 N=1台、散水ポンプ N=1台、脱離液ポン プ N=1台、脱離液排出弁 N=1基)	下記の機器について、機器能力の低下や故障により 維持管理に支障をきたしていることから、新たに同 機器の更新を増工する。	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。