

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	松風の里市営住宅4号棟ほか水道メーター取替工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 2年 10月 15日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第23108号	有限会社 西牧設備工業所 代表取締役 進藤 徹也	3,800,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	3,950,000	有限会社 熊谷 代表取締役 熊谷 喜一郎	4,169,000
	株式会社 セイビ 代表取締役 紺野 竜一	3,820,000					
	有限会社 熊谷 代表取締役 熊谷 喜一郎	3,790,000					
	有限会社 アクア 代表取締役 高橋 律夫	3,810,000					
	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	3,820,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年10月19日	暖冷房衛生設備工事	有限会社 熊谷 代表取締役 熊谷 喜一郎	4,169,000	令和2年10月19日	令和3年1月27日	白河市 鬼越 地内ほか	松風の里4号棟24箇所、真舟3号棟24箇所、白鳥1号棟12箇所 計60箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年1月22日			221,100 (4390100)	令和2年10月19日	令和3年3月19日		松風の里4号棟の給水管バルブ取替工事の追加	老朽化により各箇所給水管バルブに不具合が生じており、水道メーターの取替作業ができないため、給水管バルブの取替工事を追加変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。