

入札及び契約調書

工事等の名称	園児の散歩道安全対策事業 交通安全施設設置(2工区)工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 1月 28日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第12244号	株式会社 リンペイ 白河営業所 白河営業所長 阿部 努	3,830,000		その他の工事 本工事の類似工事の施工実績を参考に準市内及び県内業者から指名する。	3,986,000	株式会社 リンペイ 白河営業所 白河営業所長 阿部 努	4,213,000
	株式会社 郡山塗装 白河支店 支店長 渡辺 渉	失格					
	大成産業 株式会社 代表取締役 柏木 裕昭	3,850,000					
	エスアイ 株式会社 代表取締役 宍戸 慎司	3,860,000					
	北日本ライン 株式会社 代表取締役 眞柄 孝行	3,919,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年2月1日	塗装工事	株式会社 リンペイ 白河営業所 白河営業所長 阿部 努	4,213,000	令和3年2月1日	令和3年3月31日	白河市 南登り町 地内 ほか	施工延長 L=400.0m 薄層カラー舗装工 A=85.0m ² 区画線工 L=1,497.2m 防護柵工 L=15.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年3月23日			-42,900 (4170100)	変更なし			施工延長 L=400.0m 薄層カラー舗装工 A=97.2m ² 区画線工 L=1,673.2m 防護柵工 L=7.5m	起工測量の結果により、区画線延長及び薄層カラー 舗装の面積を変更。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。