

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	白河市公共下水道枝線十三原道下地内マンホールポンプ設置工事
担当課名	下水道課
入札執行日	令和 3年 3月 11日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第25110号	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	10,400,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び西白河郡内の業者を指名する。	10,682,000	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	11,440,000
	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	10,480,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	10,640,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年3月15日	機械設備工事	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	11,440,000	令和3年3月15日	令和3年8月9日	白河市 十三原道下 地 内	中継マンホールポンプ設置 N=1箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年7月9日			621,500 (12061500)	令和3年3月15日	令和3年10月8日			・圧送管(PE)との接続に可とう伸縮継手を使用した く、同部材を新たに増工。 ・マンホールポンプ機械設備の配管を接続する関連 工事の水管橋(圧送管)の設置時期が8月となること から、工事の完成期日を令和3年10月8日とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。