

# 入札及び契約調書

工事等の名称	白河市公共下水道枝線十三原道上地内マンホールポンプ設置工事
担当課名	下水道課
入札執行日	令和3年3月11日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第25109号	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	21,800,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び西白河郡内の業者を指名する。	22,036,000	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	23,650,000
	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	21,500,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	22,200,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方 の商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年3月15日	機械設備工事	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	23,650,000	令和3年3月15日	令和3年9月13日	白河市 十三原道上 地内	マンホールポンプ設置 N=2箇所 マンホールポンプ撤去 N=1箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年8月20日			2,057,000 (25707000)	変更なし				<ul style="list-style-type: none"> <li>・交差点部の舗装復旧について、表層工については交差点全体を復旧し、平坦性を確保する。</li> <li>・逆流防止のため、No.2マンホールポンプからの吐出部に可とう継手を施工する。</li> <li>・電力引込柱について、当初設計において計上した資材の手配ができないことから、同等(H=8.0m, φ113.4→φ139.8)の資材に変更。</li> <li>・No.1マンホールへの流入水の飛散防止のため、パツフル板を施工。</li> </ul>
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。