

入札及び契約調書

工事等の名称	東大沼地内配水管移設工事(3工区)
担当課名	水道課
入札執行日	令和 3年 3月 18日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第29115号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	35,100,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	35,450,000	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	38,170,000
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	34,950,000					
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	34,700,000					
	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	35,000,000					
	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	35,440,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年3月22日	上水道	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	38,170,000	令和3年3月22日	令和3年10月21日	白河市 東小丸山 地内 ほか	配水管移設工L=240.9m DIP-GXφ200L=144.1 m DIP-GXφ150L=96.8m 仕切弁N=3基 空気弁 N=2基 排泥弁N=1基 不断水分岐工N=3ヶ所 不 断水仕切弁工N=2ヶ所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年10月8日			変更なし ()	令和3年3月22日	令和3年12月24日			本工事において、国道294号バイパス工事に伴い配水管の布設替えを実施することとしていたが、国道294号バイパス工事の実施範囲が変更となった。それにより、施工内容及び施工範囲の再検討と、関係機関との協議が必要となった。また、既設管の埋設位置の把握と周辺の埋設物の調査に時間を要した。これら関係機関との協議や埋設管等の確認調査に不測の日数を要した。そのため、工事の完成期日を延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年12月7日			-803000 (37367000)	変更なし			配水管移設工L=234.8m DIP-GXφ200L=141.0 m DIP-GXφ150L=93.8m 仕切弁N=2基 空気弁 N=3基 排泥弁N=2基 不断水分岐工N=2ヶ所 不 断水仕切弁工N=1ヶ所	本工事において、国道294号バイパス工事に伴い配水管の布設替えを実施することとしていたが、国道294号バイパス工事の実施範囲が変更となったため、施工内容及び施工範囲を変更する。
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。