

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	サテライトオフィス推進事業 産業プラザ人材育成センター改修電気設備工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 3年 4月 28日
入札場所	白河市役所 本庁舎 201会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第23127号	車田電気工業 株式会社 代表取締役 車田 昭	14,500,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	14,670,000	株式会社 ナカジマエレテック 代表取締役 中島 功	15,730,000
	株式会社 ナカジマエレテック 代表取締役 中島 功	14,300,000					
	株式会社 白河電設 代表取締役 相笠 恵一	14,700,000					
	有限会社 人見電設 代表取締役 人見 一志	14,530,000					
	有限会社 大井川電工 代表取締役 大井川 直強	14,800,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和3年5月6日	電気設備工事	株式会社 ナカジマエレテック 代表取締役 中島 功	15,730,000	令和3年5月6日	令和3年10月18日	白河市 中田 地内	産業プラザ人材育成センター 鉄筋コンクリート造 地上2階 延床面積: 1593.45㎡ 研修室、視聴覚室等の改修 電気設備工事一 式		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和3年10月12日				1,749,000 (17479000)	変更なし				現地調査の結果、廊下及び事務室において既設照明の故障が確認されたため、照明器具交換を追加変更する。また、サテライトオフィスの運用方法を検討した結果、多岐にわたる利用を考慮し一部有線での電話LAN配線を追加する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
				()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
		()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						
		()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。