

入札及び契約調書（制限付一般競争入札）

工事等の名称 白河市公共下水道枝線大桜岡前工区工事

担当課名 下水道課

入札執行日 令和 3年 6月 3日

入札場所 2階 201会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	参加した者の商号又は名称	入札金額（税抜き）		予定価格（税抜き）	落札者の商号又は名称	落札金額（税込み）
		第1回	第2回			
第35104号	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	50,800,000		55,107,000	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	54,560,000
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	54,600,000				
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	54,000,000				
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 藤田 均	54,300,000				
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	54,000,000				
	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	55,500,000				
	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	49,600,000				

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年6月7日	一般土木工事	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	54,560,000	令和3年6月7日	令和4年3月22日	白河市 大桜岡前 地内	施工延長 L=255.4m 公共汚水ます N=6箇所 硬質塩化ビニル管VUφ200 L=248.7m 1号マンホール N=8基 小型マンホール N=2基	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年1月13日			1,230,900 (55790900)	変更なし			施工延長 L=252.2m 硬質塩化ビニル管VUφ200 L=244.8m 1号マンホール N=7箇所 小型マンホール N=2箇所 公共汚水ます N=8箇所	・当初想定した距離内に残土捨場が確保できないことから、運搬距離を変更。 ・既設埋設物との離隔を確保するため、No.29マンホールの位置及び下水道管路の法線を変更。 ・設計図書の照査により、小型マンホールの防護蓋の規格を変更。 ・当初設計では、舗装本復旧面積を標準横断面により数量計上したが、実測に基づく展開図のとおり変更。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。