

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	園児の散歩道安全対策事業 交通安全施設設置工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 6月 10日
入札場所	白河市役所 本庁舎 201会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第32203号	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	8,600,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	8,645,000	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	9,240,000
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	8,500,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	8,550,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	8,400,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	8,700,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調査

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年6月14日	舗装工事	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	9,240,000	令和3年6月14日	令和3年9月24日	白河市 十三原道上 地内ほか	(南湖南線)施工延長L=295.0m 表層工 A=520.8m ² 区画線工 L=96.0m (新白河30号 線)施工延長L=126.0m 歩車道境界ブロック設置 工L=108.0m 表層工A=75.6m ² 区画線工 L=96.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年9月14日			295,900 (9535900)	変更なし			(南湖南線)施工延長L=269.4m 表層工 A=497.0m ² 区画線工 L=592.3m (新白河30 号線)施工延長L=136.0m 歩車道境界ブロック設 置工L=95.4m 表層工A=79.4m ² 区画線工 L=499.3m	新白河30号線において、シーリングコンクリートの損傷 が著しく歩車道境界ブロック撤去時に同時に壊れて しまうため、コンクリート取壊工V=3.7m ³ の増工とシー リングコンクリート工V=3.7m ³ の新設を変更。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。