

基本設計スケジュール(予定)

項目	令和3年								令和4年				
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
基本設計	建物の構造や配置、各階の基本的なレイアウト、備えうるべき機能や設備、内外のデザイン等を基本設計図書としてまとめる												
整備検討会議(庁内組織)	①		②		③		④		⑤	⑥	⑦		⑧
ワーキンググループ(庁内組織)	必要に応じ適宜開催												
検討委員会	委員の決定	①		②		◆ 視察		③		④	⑤		⑥
市民への説明・意見の聴取	基本計画の説明会		関係団体ヒアリングやワークショップ等の手法を検討					パブリックコメント					
議会説明													

会議等における事項(案)

第1回(R3. 6. 14)
 ・ 委嘱状の交付
 ・ 基本計画の概要
 ・ 今後のスケジュール

第2回(R3. 8. 10予定)
 ・ 建物配置、機能構成について
 ・ サウンディング調査の実施結果について
 ・ 視察について

第3回(R3. 12月)
 ・ 機能構成、施設規模について

第4回(R4. 2月)
 ・ 基本設計中間案について
 ・ パブリックコメントの実施について

第5回(R4. 3月)
 ・ パブリックコメントの実施結果について
 ・ 意見等を反映した基本設計素案について

第6回(R4. 5月)
 ・ 基本設計最終案について