

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	表郷金山地内消火栓設置工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 3年 12月 16日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第39113号	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	1,880,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	1,920,000	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	2,068,000
	有限会社 徳富電機 代表取締役 徳富 英樹	1,920,000					
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	1,980,000					
	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	1,950,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年12月20日	上水道	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	2,068,000	令和3年12月20日	令和4年3月31日	白河市 表郷金山字 荒屋 地内	消火栓設置工事 地上式消火栓 N=1基 不断水工 φ200×φ75 N=1ヶ所 舗装本復旧工 A=13.98㎡	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年3月1日			253,000 (2321000)	変更なし			消火栓設置工事 地上式消火栓 N=1基 不断水工 φ200×φ75 N=1ヶ所 舗装本復旧工 A=29.40㎡	試掘の結果、当初設計と既設管理設深の相違により曲管等資材を変更増とする。また掘削深が深くなったことにより復旧における影響幅を考慮し施工数量を変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。