

入 札 及 び 契 約 調 書

| | |
|--------|----------------------------|
| 工事等の名称 | 白河市総合運動公園市民プール50mプール災害復旧工事 |
| 担当課名 | 建築住宅課 |
| 入札執行日 | 令和 4年 8月 4日 |
| 入札場所 | 白河市役所 本庁舎 202会議室 |

1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の 番 号 | 指名した者の商号又は 名 称 | 入 札 金 額 (税 抜 き) | | 指名した理由 | 予定価格 (税抜き) | 落札者の商号 又は名称 | 落札金額 (税込み) |
|-------------|-----------------------------|-------------------|-----|---|---------------|-----------------------------|---------------|
| | | 第1回 | 第2回 | | | | |
| 第43105号 | 山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎 | 14,500,000 | | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び西白河郡内の業者を指名する。 | 15,060,000 | 山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎 | 15,950,000 |
| | 有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男 | 辞退 | | | | | |
| | 株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男 | 14,700,000 | | | | | |
| | 有限会社 西牧設備工業所 代表取締役 進藤 徹也 | 15,300,000 | | | | | |
| | 芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫 | 15,100,000 | | | | | |
| | | | | | | | |

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

| 契約日 | 種別 | 契約の相手方の 商号又は住 名称及び所 | 契約金額 | 工 期 | | 工事等の場所 | 工 事 等 概 要 | 随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由 |
|----------|-----------|-----------------------------|------------|--------------|--------------|-------------|--|--|
| | | | | 着 手 年 月 日 | 完 成 年 月 日 | | | |
| 令和4年8月8日 | 暖冷房衛生設備工事 | 山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎 | 15,950,000 | 令和4年8月8日 | 令和5年1月5日 | 白河市 北中川原 地内 | 総合運動公園市民プール ・50mプールの排水管布設替え L=58.4m | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工 事 等 概 要 | 変 更 理 由 |
| | | | | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工 事 等 概 要 | 変 更 理 由 |
| | | | | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工 事 等 概 要 | 変 更 理 由 |
| | | | | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工 事 等 概 要 | 変 更 理 由 |
| | | | | | | | | |

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。