

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	小峰城跡(和党門西面)石垣解体測量設計業務委託
担当課名	都市計画課
入札執行日	令和 4年 11月 17日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第34614号	株式会社 パスコ 福島支店 支店長 小島 真紀	6,050,000		特殊な設備や技術が必要 であり、市内では競争が成 立する業者数を確保でき ないため、所在区分に かかわらず登録業者名簿 から施工可能な業者を指 名する。	6,238,000	株式会社 パスコ 福島支店 支店長 小島 真紀	6,655,000
	株式会社 ダイヤコンサルタント 福島事務所 所 長 真坂 康晴	7,700,000					
	株式会社 文化財保存計画協会 代表取締役 矢野 和之	8,630,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年11月21日	測量・調査等	株式会社 パスコ 福島支店 支店長 小島 真紀	6,655,000	令和4年11月21日	令和5年3月28日	白河市 郭内 地内	石垣解体測量・設計業務 L=25m、A=35㎡	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年3月3日			-1,079,100 (5575900)	令和4年11月21日	令和5年3月31日		測量設計業務 L=20m、A=23.6㎡	測量業務の測量範囲を石垣解体するために必要な範囲へ数量を精査し、変更とする。 設計業務の石垣解体範囲を石垣調査結果により、A=35㎡からA=23.6㎡へ変更とする。 その他精査し、業務金額を1,079,100円減額の5,575,900円に変更とし、併せて石垣調査に日数を費やしたことから、業務委託の完成期日を令和5年3月28日から令和5年3月31日に変更とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。