

白河市自治基本条例を考える市民会議スケジュール

年度	月	活 動		活 動 の 概 要	備 考
23	7	第1回市民会議	前 全	・委嘱状交付 ・市民会議の運営について	7月15日 (金) 本庁地下 第1・2会 議室
			後 全・グ	自治基本条例に関する基礎知識の習得① ・法とは？条例とは？自治基本条例とは？ ・自治基本条例がなぜ必要(時代背景)？ ワークショップ ・自治基本条例読み比べ(まとめ・発表)	
		第2回市民会議	前 全	自治基本条例に関する基礎知識の習得② ・まちづくりと自治基本条例① 自治の基本原則、市民、行政、議会の責務等	7月25日 (月) 本庁地下 第1・2会 議室
			後 グ	ワークショップ 検討項目①自治基本条例に期待すること・こんな条例にしたい(したくない)こと・盛り込みたい内容	
	8	第3回市民会議	前 全	自治基本条例に関する基礎知識の習得③ ・まちづくりと自治基本条例② 行政への市民参加、市民協働の取り組み事例、重要性	8月8日 (月) 本庁正庁
			後 グ	ワークショップ 検討項目①自治基本条例に期待すること・こんな条例にしたい(したくない)こと・盛り込みたい内容(まとめ・発表)	
	8	第4回市民会議	前 全	検討項目①自治基本条例に期待すること・こんな条例にしたい(したくない)こと・盛り込みたい内容(総まとめ)	8月22日 (月) 本庁地下 第1・2会 議室
			後 グ	ワークショップ 検討項目②市民参画と協働によるまちづくりに必要なこと ～市民と行政のキャッチボールを実現するために～ ・市民と行政とのつながり(参画、連携・協力)の場面や現状について	
	9	第5回市民会議	前 グ	ワークショップ 検討項目②市民参画と協働によるまちづくりに必要なこと ～市民と行政のキャッチボールを実現するために～ ・それぞれの場面で困っていることや課題・問題点	9月12日 (月) 本庁地下 第1・2会 議室or新 図書館
			後 グ	ワークショップ 検討項目②市民参画と協働によるまちづくりに必要なこと ～市民と行政のキャッチボールを実現するために～ ・それぞれの場面で困っていることや課題・問題点 ・課題や問題点の解決方法や仕組みについて	

白河市自治基本条例を考える市民会議
第3回 平成23年8月8日

年度	月	活 動		活 動 の 概 要	備 考	
23	9	第6回市民会議	前	グ	ワークショップ 検討項目②市民参画と協働によるまちづくりに必要なこと ～市民と行政のキャッチボールを実現するために～ ・課題や問題点の解決方法や仕組みについて	9月20日 (火) 本庁地下 第1・2会 議室or新 図書館
			後	グ	ワークショップ 検討項目②市民参画と協働によるまちづくりに必要なこと ～市民と行政のキャッチボールを実現するために～(まとめ・発表)	
	10	第7回市民会議	前	全	検討項目②市民参画と協働によるまちづくりに必要なこと ～市民と行政のキャッチボールを実現するために～(総まとめ)	10月3日 (月) 本庁正庁 or新図書 館
			後	グ	ワークショップ 検討項目③白河市のまちづくりの主体とその役割・責務 ・まちづくりの主体は？	
	10	第8回市民会議	前	グ	ワークショップ 検討項目③白河市のまちづくりの主体とその役割・責務 ・まちづくりの主体の役割を考えよう！	10月17日 (月) 本庁正庁 or新図書 館
			後	グ	ワークショップ 検討項目③白河市のまちづくりの主体とその役割・責務(まとめ・発表)	
	11	第9回市民会議	前	全	検討項目③白河市のまちづくりの主体とその役割・責務(総まとめ)	11月7日 (月) 本庁正庁 or新図書 館
			後	グ	ワークショップ 検討項目④白河市のまちづくりを進めていくためにルール化すべきことは？～白河市のまちづくりの基本ルールを考えよう～ ・これまでの検討をもとに事務局が作成した白河市自治基本条例の構成要素案について説明	
		第10回市民会議		グ	ワークショップ 検討項目④白河市のまちづくりを進めていくためにルール化すべきことは？～白河市のまちづくりの基本ルールを考えよう～ ・事務局が作成した構成要素案(中間とりまとめのたたき台)について、意見交換(まとめ・発表)	11月21日 (月) 本庁地下 第1・2会 議室or新 図書館

白河市自治基本条例を考える市民会議
第3回 平成23年8月8日

年度	月	活 動			活 動 の 概 要	備 考
23	12	第11回市民会議	前	全	検討項目④白河市のまちづくりを進めていくためにルール化すべきことは？～白河市のまちづくりの基本ルールを考えよう～(総まとめ)	12月5日 (月) 本庁正庁 or新図書館
			後	全 ・ グ	PI活動に向けて ・PI活動とは？ ・PI活動先の選定(まとめ・発表)	
		第12回市民会議	前	全	・PI活動担当箇所の確定	12月19日 (月) 本庁正庁 or新図書館
			後	全	・PI活動講習	
	1	PI活動			中間とりまとめ案のたたき台をもとに、市民、市議会、市役所、各種団体等へのPI活動を行う。	
	2					
	3	第13回市民会議	前	全	PI活動で出た意見の整理(事務局説明)	3月12日 (月) 本庁地下 第1・2会 議室or新 図書館
			後	グ	ワークショップ ・PI活動で出た意見について、採用すべきものがあるかどうか検討する。	
		第14回市民会議	前	全	中間とりまとめの確定	3月19日 (月) 本庁正庁 or新図書館
			後	全	来年度の活動について(事務局説明)	