

■第2次総合計画策定の経過及び今後のスケジュール

【資料5】

	平成24年					平成25年			
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
審議会 (15人)		<b>第1回</b> 9月12日 ・ 諮問 ・ 総合計画審議会の運営 ・ 策定方針及び基礎調査結果の報告 ・ 基本構想素案	<b>第2回</b> 10月29日 ・ 基本構想修正素案 ・ 基本計画骨子案 ・ 今後の進め方	<b>第3回</b> 11月26日 ・ 基本構想中間案 ・ 基本計画素案 ・ 専門部会の設置	<b>第1回専門部会</b> 上旬予定 ・ 基本計画素案 (第1部会、第2部会)	<b>第2回専門部会</b> 下旬予定 ・ 基本計画修正素案 (第1部会、第2部会)	<b>第3回専門部会</b> 下旬予定 ・ 基本計画担当分野の総括 (第1部会、第2部会)  <b>第4回</b> ※同日開催 ・ 第2次総合計画【基本構想、基本計画】(案)の総括 ・ 答申(案) ※後日、会長及び副会長から答申書の提出		
地域協議会 及び 地域づくり協議会 (各15人)					・「基本構想案」及び「基本計画素案」について 説明及び意見集約等 ※各協議会の開催に合わせて、12月上旬から1月下旬までに実施予定				
策定委員会 (14人)	<b>第1回</b> 8月27日 ・ 基礎調査結果の報告 ・ 基本構想素案(たたき台) ・ 今後の進め方	<b>資料配布</b> 9月27日 ・ 第1回審議会議事要約 ・ 基本構想素案(審議会配布用)	<b>第2回</b> 10月18日 ・ 基本構想修正素案 ・ 基本計画骨子案 ・ 今後の進め方	<b>第3回</b> 11月12日 ・ 基本構想案 ・ 基本計画素案		<b>第4回</b> 中旬予定 ・ 基本計画修正素案	<b>第5回</b> 中旬予定 ・ 第2次総合計画【基本構想、基本計画】(案)の総括		
策定検討会議 (33人)  及び 企画担当者会議 (33人)	<b>第1回</b> 8月10日 ・ 基礎調査結果の報告 ・ 基本構想素案(たたき台)	<b>資料配布</b> 9月27日 ・ 第1回審議会議事要約 ・ 基本構想素案(審議会配布用)	<b>資料配布及び文書依頼</b> 10月18日 ・ 基本構想修正素案 ・ 基本計画骨子案 ・ 今後の進め方  <b>第2回</b> 10月30日 ・ 基本計画素案(たたき台)	<b>資料配布及び文書依頼</b> 11月7日 ・ 基本構想案		<b>資料配布及び文書依頼</b> 上旬予定 ・ 基本計画修正素案	<b>第3回</b> 上旬予定 ・ 第2次総合計画【基本構想、基本計画】(案)の総括		
事務局 (企画政策課)	■審議会及び策定委員会等の運営、資料作成、調整 等								
			■基本計画作成シートに関するヒアリング(10月10日、11日)  ■重点推進事業等のヒアリング(10月15日、16日、19日)	■基本計画・重点戦略プラン(重点施策)の整理・検討  ■実施計画の策定に着手	■基本構想案、基本計画素案のパブリックコメントの実施(30日間)				