

入札及び契約調書

| | |
|--------|--------------------------|
| 工事等の名称 | 社会資本整備総合交付金事業白坂駅十文字線舗装工事 |
| 担当課名 | 道路河川課 |
| 入札執行日 | 令和3年2月4日 |
| 入札場所 | マイタウン白河2階 中会議室3 |

1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の番号 | 指名した者の商号又は名称 | 入札金額(税抜き) | | 指名した理由 | 予定価格(税抜き) | 落札者の商号又は名称 | 落札金額(税込み) |
|---------|---------------------------|------------|-----|--|------------|--------------------------|------------|
| | | 第1回 | 第2回 | | | | |
| 第22117号 | 株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次 | 17,800,000 | | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。 | 18,226,000 | 株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次 | 19,580,000 |
| | 株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則 | 17,950,000 | | | | | |
| | 株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男 | 18,100,000 | | | | | |
| | 大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之 | 18,000,000 | | | | | |
| | 株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治 | 18,100,000 | | | | | |
| | | | | | | | |

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

| 契約日 | 種別 | 契約の相手方の 商号又は住所 名称及び所 | 契約金額 | 工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 随意契約を行った場合 における選定理由 |
|-----------|------|----------------------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------|--|---|
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| 令和3年2月8日 | 舗装工事 | 株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次 | 19,580,000 | 令和3年2月8日 | 令和3年6月13日 | 白河市 白坂新石阿弥 陀 地内 | 施工延長 L=190.0m 表層工 A=1327.5m ² 歩道表層工 A=257.6m ² 歩道路盤工 A=257.6m ² 上層路盤工 A=1333.0m ² 下層路盤工 A=565.2 | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| 令和3年6月8日 | | | 変更なし () | 令和3年2月8日 | 令和3年6月30日 | | | 本課発注で別途工事である同市道の道路改良工事 において工程に遅れが生じたことから、本工事の工 程にも遅れが生じた。 |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| 令和3年6月18日 | | | 1850200 (21430200) | 変更なし | | | 施工延長 L=210.8m 表層工 A=1510.1m ² 歩道表層工 A=286.7m ² 歩道路盤工 A=245.0m ² 上層路盤工 A=1380.2m ² 下層路盤工 A=518.4m ² | 現地確認の結果、起点側の既設アスファルト舗装に 損傷が見られることから、表層工及び不陸整正工を 増工としたい。また、別工事である道路改良工事の 延長に合わせ舗装面積を増工。 |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | () | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | () | | | | | |

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。