

# 入札及び契約調書

工事等の名称	園児の散歩道安全対策事業 交通安全施設設置(1工区)工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 2月 12日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第12241号	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	4,100,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	4,177,000	株式会社 リンペイ 白河営業所 白河営業所長 阿部 努	4,400,000
	株式会社 リンペイ 白河営業所 白河営業所長 阿部 努	4,000,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	4,050,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	4,100,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	4,130,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年2月15日	舗装工事	株式会社 リンベイ 白河営業所 白河営業所長 阿部 努	4,400,000	令和3年2月15日	令和3年3月31日	白河市 会津町 地内ほか	施工延長 L=500.0m 薄層カラー舗装工 A=197.0m <sup>2</sup> 区画線工 L=700.0m 防護柵工 L=3.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年3月23日			1,430,000 (5830000)	変更なし			施工延長 L=722.0m 薄層カラー舗装工 A=203.0m <sup>2</sup> 車線分離標 N=6.0本 区画線工 L=872.5m 防護柵工 L=3.8m	ニチイキッズ工区において、交差点部の安全確保のため警察と協議した結果により、区画線数量及び車線分離標を追加。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。